

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-07	담당부서 작성자	예산실 예산기준과 (박경훈사무관 /044-215-7152/ pgh0803@msf.go.kr)
정 책 명	국고보조사업 운영평가 및 제도개선		
사업개요 및 추진경과	<p><input type="checkbox"/> 추진 배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국고보조사업의 무분별한 증가 억제 등 재정의 효율성 제고와 집행의 책임성 확보의 필요성에 따라 보조사업 운용평가 제도의 도입 (‘11년 ‘보조금 관리 등에 관한 법률’ 개정) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">< 보조금법 관련 조항 ></p> <p>제15조(보조사업의 운용평가) ① 기획재정부장관은 「국가재정법」 제8조의 재정사업 자율평가 대상사업 중 보조사업에 대하여 실효성 및 지원 필요성 등을 평가하고, 그 존속 여부를 결정하여야 한다.</p> <p>② 기획재정부장관은 제1항에 따른 보조사업을 평가하고 존속 여부를 결정하기 위하여 보조사업평가단을 구성·운영할 수 있다.</p> <p>③ 기획재정부장관은 제1항에 따른 보조사업에 대한 평가 결과를 「국가재정법」 제33조에 따른 예산안과 함께 국회에 제출하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 따른 보조사업의 구체적인 범위와 제2항에 따른 보조사업평가단의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업은 일단 도입되면 축소·폐지가 어려워 지속 확대 경향이 있어 이에 대한 주기적 평가를 통한 관리의 필요 ○ 보조금의 존폐 및 사업방식 개선 등에 대한 전문적 검토를 위하여 별도의 평가 실시하고 평가 결과를 차년도 예산 편성에 반영 <p><input type="checkbox"/> 추진기간 : 2013.1 ~ 2013.11</p> <p><input type="checkbox"/> 소요예산 : 376백만원(‘13년, 일반회계)</p>		

□ 주요 내용

- (평가목적) 보조금 지원 필요성 등을 점검하여 보조금 세출구조조정의 유효한 수단으로 활용
- (대상사업) 자율평가 대상사업(단위사업)중 보조사업(세부사업)을 선별하여 평가하되 평가실익이 없는 사업은 제외
 - '13년의 경우 법정·의무지출, 광특회계 자율편성사업 등을 제외하면 20개 부처청 327개 사업('13년 예산규모 5.3조원)
- (평가기준) ① 사업추진의 타당성·필요성, ② 재정지원의 타당성·필요성, ③ 사업 내용·추진방식·관리의 적절성 ④ 부처간·분야내 협업 가능성
- (평가단 구성) 평가의 품질 제고와 1인당 평가 부담을 고려하여 36명(단장 성균관대 공동성 교수 포함)으로 구성
 - 2인으로 구성된 18개 조로 구분하여 평가하고 하나의 사업에 대해서 2인의 평가위원이 의견을 교환, 9개 조 단위로 분과장을 두어 중간 역할 수행
- (평가단 운영) 용역 형식으로 발주, 평가실시
- (평가결과 활용) '14년도 예산안 요구 및 편성시 반영

□ 추진 경과

- 2013.1~3 : 보조사업 운용평가 계획수립
- 2013.4.15 : 평가를 위한 기초조사보고서 작성 요청(부처에 요구)
- 2013.4.24 : 보조사업 운용평가단 구성
- 2013.4.15~4.27 : 사업담당자별 기초조사 보고서 작성
- 2013.4.29~5.10 : 제1차 평가(서면)

< 1차 평가(서면 평가) 내용 >

- 대상 사업: 국고보조금 사업 1/3(기재부 선정)
- 평가 내용: 자체평가보고서의 검토, 기초조사보고서(조세연구원)의 검토
- 평가자: 사업당 평가위원 2인이 독립적으로 평가

- 판정 유형 (*합의 원칙. 합의가 안 되는 경우 심층평가 대상)
 - 정상추진
 - 심층평가 필요
- 산출: 1차 평가의견서 작성
- 조치사항: “추가요청 자료 및 질의사항” 사업담당자 통보

- 2013.5.12 : 제1차 조정회의(평가위원 전원 참여)
- 2013.5.14~5.19 : 보조사업평가단 평가총괄팀의 제1차 평가에 대한 평가의견서 검토 및 수정의견 제시
- 2013.5.20~5.22 : 제2차 평가(기관방문 및 대면평가)

< 2차 평가(심층평가, 대면평가) 내용>

- 대상사업: “심층평가 필요” 사업
- 평가내용: 추가자료 및 질의 답변
- 평가자: 해당사업 평가위원(2인), 간사/총괄간사
- 판정 유형 (*두 평가위원 합의 원칙. 간사/총괄간사 조정)
 - 정상추진
 - 조건부 존치 : 단계적 감축, 사업내용/방식 변경, 기타 개선
 - 폐지
- 산출: 2차 평가의견서 작성 (1차 평가의견서 수정)
- 조치사항:
 - “조건부 존치” 사업의 경우, 상응한 개선내용을 포함한 “사업개선 보고서”제출통보(차년도 재심사 대상)
 - “폐지” 사업의 경우 “소명의견서” 제출 통보

- 2013.6.1 : 제2차 조정회의(평가위원 전원참여)
- 2013.6.4 : 조정회의 결과를 반영한 수정평가의견서 부처 통보
- 2013.6.5 : 평가총괄팀의 평가결과 분석 및 제3차 평가방향 논의
- 2013.6.5~6.10 : 부처사업담당자의 사업관련 개선보고서 및 소명의견서 제출
- 2013.6.10~6.11 : 사업개선보고서 및 소명의견서 분석
- 2013.6.12~6.14 : 제3차 평가(예산·사업 담당자에 대한 대면평가 및 기관방문 심층평가)

< 3차 평가(대면평가) 내용>

- 대상사업: “조건부 유지” 및 “폐지” 판정 사업
- 평가내용: 사업개선보고서/소명의견서, 질의 답변
- 평가자: 해당사업 평가위원(2인), 간사/총괄간사

- 판정 유형 (*두 평가위원 합의 원칙. 간사/총괄간사 조정)
 - 정상추진
 - 조건부 존치(추가로 개선안을 요구할 수 있음) : 단계적 감축, 사업내용/방식 변경, 기타 개선
 - 폐지 (사업개선안 불승인)
- 산출: 3차 평가의견서 작성 (2차 평가의견서 수정)
- 조치사항: 소명의견서, 사업개선보고서(수정안) 제출 통보

- 2013.6.21 : 평가결과 분석 및 최종보고서 방향 논의 전략회의
- 2013.6.24 : 제3차 조정회의(평가위원 전원 참여)
- 2013.6.26~27 : 최종평가의견서 작성
- 2013.7~9 : '14년 예산안 편성시 보조사업 운용평가 결과 반영
- 2013.10.2 : 「2013년 국고보조사업 운용평가보고서」 국회 제출

최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 예산기준과 행정사무관 손창범('13.1~5)
- 최종 결재자 : 기획재정부 장관 현오석

사업 관련자

정책수행자
(관련자 및
업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행 기간	담당업무 (업무분담 내용)
장관	현오석	장관	'13.3~	기재부 업무 총괄
차관	이석준	차관	'13.3~	기재부 업무 부총괄
실장	방문규	고공단	'13.3~	예산 업무 총괄
심의관	송언석	고공단	'13.3~	예산 업무 총괄
과장	박영각	4급	'13.1~5	예산기준과 총괄
과장	조용범	3급	'13.5~14.3	예산기준과 총괄
과장	임형철	4급	'14.3~	예산기준과 총괄
담당	손창범	5급	'13.1~5	보조사업운용평가 담당
담당	노판열	4급	'13.5~'14.3	보조사업운용평가 담당
담당	이정호	5급	'13.5~	보조사업운용평가 지원
담당	박경훈	5급	'14.3~	보조사업운용평가 담당

<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p><input type="checkbox"/> 보조사업 평가단</p> <p>단장 : 공동성 교수(성균관대 행정학과) 및 경제·복지 등 분야별 평가위원 35명</p>
<p>추진실적</p>	<p><input type="checkbox"/> 「2013년 국고보조사업운용평가 보고서(기획재정부 보조사업 평가단)」 발간 및 국회제출 (2013.10.2)</p> <p>* 보조금 관리에 관한 법률 제15조(보조사업 운용 평가) ①, ② 생략 ③ 기획재정부장관은 제1항에 따른 보조사업에 대한 평가 결과를 「국가재정법」 제33조에 따른 예산안과 함께 국회에 제출하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3차례에 걸친 평가결과에 따른 최종 평가의견서 작성 <ul style="list-style-type: none"> - 평가단의 평가시 객관성 담보를 위해 주·부심 2인 1조의 공동평가 및 평가결과에 대한 총괄팀의 피드백 실시·반영 ○ 평가단 전체회의를 통한 최종보고서 확정·발간 및 평가 보고서 국회제출 (10.2) <p><input type="checkbox"/> 보조사업 운용평가 결과를 반영한 '14년 정부예산안 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 20개 부처, 총 328개 사업에 대한 보조사업 운용평가 결과 정상추진 161건, 사업방식변경 74건, 감축 54건, 통폐합 등 폐지 39건으로 판정 ○ 평가 결과에 따라 '14년 예산안 편성시 사업별 구조조정 실시 : ('13년) 53,067 → ('14년안) 49,450억원 (△3,618억원, △ 6.8%) * 최근 5년간('09년 본예산~'13년 추경) 보조금 연평균 증가율 (5.6%) 및 '14년 총지출 증가율 2.5%(추경기준)보다 낮은 수준 ○ 세출구조조정 내용을 반영한 '14년 정부예산안 국회 제출(10.2일)